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Leistungsphase

Konventionelle Bauweise

❯ Vergabe der Einzelgewerke in   
LPH 7

Modulbau

❯ Für den Antrag ist LPH 2 notwendig

❯ Für die Umsetzung gibt es 
verschiedene Varianten:

❯ Stufenvertrag 1-2 und/oder 3-4 
mit Bedingungen der 
Bewilligung der Fördermittel und 
Erstellung der sog. funktionale 
Leistungsbeschreibung

❯ Totalunternehmer-Ausschreibung 
nach LPH 2 und/oder LPH 4 
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Bauverträge
Jetzt wird es ernst!
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Leistungsbeschreibung §§ 7 bis 7c (EU) VOB/A

Konventionelle Bauweise

❯ Leistungsbeschreibung mit 
Leistungsverzeichnis 

❯ Allgemeine Darstellung der 
Bauaufgabe (Baubeschreibung) 
und ein in Teilleistungen 
gegliedertes Leistungsverzeichnis

❯ Leistungsverzeichnis ist gleichzeitig 
meist auch das Preisblatt

Modulbau

❯ Leistungsbeschreibung mit 
Leistungsprogramm                   
(sog. funktionale Leistungs-
beschreibung)

❯ „Beschreibung einer zu lösenden 
Aufgabe“
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❯ Vergabe der Architektur- und Ingenieurleistungen: Schwellenwert für 
Dienstleistungen nach § 106 Abs. 2 Nr. 1 GWB maßgeblich

❯ Totalunternehmervergabe: Schwellenwert für Bauleistungen nach § 
106 Abs. 2 Nr. 1 GWB maßgeblich, weil i.d.R. Hauptgegenstand

❯ Preis kann nicht einziges Zuschlagskriterium sein

❯ Angemessene Entschädigung (§ 8b (EU) Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 VOB/A)
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❯ § 97 Abs. 4 GWB / § 5 (EU) VOB/A Grundsatz der losweisen Vergabe

❯ Wirtschaftliche oder technische Gründe

❯ Dokumentation der Abwägung

❯ OLG Rostock, Beschluss vom 10.01.2025 – 17 Verg 4/24
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Ansprechpartnerinnen:

Telefon: 0211 43077-213

Simone.Padberg@KommunalAgentur.nrw

Simone Padberg

Telefon: 0211 43077-151

Andrea.Weiner@KommunalAgentur.nrw

Andrea Weiner

Diese Präsentation ist urheberrechtlich geschützt ®. Jegliche auch 
auszugsweise Veröffentlichung, Vervielfältigung, Änderung oder sonstige 
Verwendung ist nur nach schriftlicher Zustimmung der Kommunal 
Agentur NRW GmbH gestattet.

Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!
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